



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello, 18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN), TRAMITACIÓN ORDINARIA, DA OBRA DENOMINADA “ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO NÚCLEO DE CORES, FASE 1: INFRAESTRUTURAS TRAMO A”

Na Sala de Sesiós do Concello de Ponteceso, ás 15,00 h. do día 17 de agosto de 2017 constituíuse a Mesa de Contratación para proceder á recepción dos informes técnicos sobre as propostas presentadas nos sobres B, e apertura, se procede, dos sobres C, relativos ó contrato de “ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO NÚCLEO DE CORES, FASE 1: INFRAESTRUTURAS TRAMO A” formada polos seguintes membros:

ASISTENTES:

Presidente: Xosé Lois García Carballido, alcalde do Concello

Vogais:

Carmen Seoane Bouzas, secretaria en acumulación do Concello

Francisco J. Ulloa Arias, interventor en acumulación do Concello

José Manuel Pose Verdes, concelleiro delegado de Obras, Infraestruturas e Festas

Carlos Penedo Casmartíño, concelleiro delegado de Patrimonio

José Luis Pena Romay, concelleiro delegado de Limpeza e Servizos

Secretario: José Manuel Ordóñez Barca, funcionario do Concello.

AUSENTES:

Vogais:

José Luis Fondo Aguiar, voceiro municipal do PP

J. Andrés Breijo Castrillón, técnico municipal do Concello

Dase coñecemento do contido dos informes técnicos valorativos do sobre B, que literalmente dín:

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “Actuación para a posta en valor do núcleo de Cores. Fase 1: Infraestruturas Tramo A”. Ponteceso (A Coruña) –Expediente -03/2017; el técnico que suscribe emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa FERMIN SIMAL SL.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - _____ (9,00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.

- La empresa propuesta para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos se denomina CYE CONTROL y ESTUDIOS.
- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma minuciosa los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.

B-PROGRAMA DE TRABAJO (12,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y detallada de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.
- c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C-PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL--- (5,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos .Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se indica recogida autorizada para traslado de materiales usados y excedentes de demolición o derribo, por la empresa CONTESUT SL y otras y Siavi S.L al estar inscrita como transportista de residuos no peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- c. En el supuesto de que se generen residuos peligrosos, el gestor autorizado propuesto sería Ingaroil SLU.
- d. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- e. Se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental e ISO 9001



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello,18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
REL: MU 2000/15

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. – (8,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar de maneira xeral.
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan. Se deberá nomear por parte da administración con anterioridade ao comezo das obras Coordinador de Seguridade y Salud.
- No se incorpora un cuadro con todos os números de teléfonos de los principais axentes intervinientes en caso de emerxencia.

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|--|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. | |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 3% a mayores del 1% mínimo obligatorio. (A-1% y B-3%) Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | |

PUNTUACIÓN:

FASE I

| | |
|---|--------------|
| A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- | 9,00 puntos |
| B- PROGRAMA DE TRABAJO- | 12,00 puntos |
| C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- | 5,00 puntos |
| D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD- | 8,00 puntos |
| <u>Total FASE I — --34,00 puntos</u> | |

FASE II

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- | 0 puntos |
| TOTAL- | 34,00 puntos" |

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “Actuaciones para a posta en valor do núcleo de Cores. Fase 1: Infraestructuras Tramo A”. Ponteceso (A Coruña) –Expediente -03/2017; el técnico que suscribe emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO SL.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - (9,00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
- La empresa propuesta para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos se denomina 3C Calidad y Control S. Coop. Galega.
- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma minuciosa los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.

B-PROGRAMA DE TRABAJO (12,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y detallada de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.
- c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL. --- (5,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos .Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se indica recogida autorizada para traslado de materiales usados y excedentes de demolición o derribo, por la empresa GESTÁN Tratamientos de Residuos S.L



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello, 18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

- y por la empresa Construcciones López Cao SL al estar inscrita como transportista de residuos no peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- c. En el supuesto de que se generen residuos peligrosos, el gestor autorizado propuesto sería Ingaroil SLU.
- d. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- e. Se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental.

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. – (10,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar.

-Sistemas de seguimiento e control de aplicación del plan. Se deberá nombrar por parte de la administración con anterioridad al comienzo de las obras Coordinador de Seguridad y Salud.

-Se incorpora un cuadro con todos los números de teléfonos de los principales agentes intervinientes en caso de emergencia.

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|--|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. | |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 3% a mayores del 1% mínimo obligatorio. (A-1% y B-3%) | |
| | Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | |

PUNTUACIÓN:

FASE I

| | |
|---|--------------|
| A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- | 9,00 puntos |
| B- PROGRAMA DE TRABAJO- | 12,00 puntos |
| C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- | 5,00 puntos |
| D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALÚD- | 10,00 puntos |

Total FASE -----36,00 puntos

FASE II

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- | 0 puntos |
| TOTAL- | 36,00 puntos |

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “Actuaciones para a posta en valor do núcleo de Cores. Fase 1: Infraestructuras Tramo A”. Ponteceso (A Coruña) –Expediente -03/2017; el técnico que suscribe emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa MANUEL RIVAS BOQUETE SL.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - (9.00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
- La empresa propuesta para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos un gabinete externo.
- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma minuciosa los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello,18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

B-PROGRAMA DE TRABAJO (10,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y detallada de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas de manera general.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.
- c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL. --- (5,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos .Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se indica recogida autorizada para traslado de materiales usados y excedentes de demolición o derribo, por la empresa GESTÁN Tratamientos de Residuos S.L y por la empresa Construcciones López Cao SL al estar inscrita como transportista de residuos no peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- c. En el supuesto de que se generen residuos peligrosos, el gestor autorizado propuesto sería Ingaroil SLU.
- d. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- e. Se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental.

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. – (9,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar.

-Sistemas de seguimiento e control de aplicación del plan de manera general. Se deberá nombrar por parte de la administración con anterioridad al comienzo de las obras Coordinador de Seguridad y Salud.

-Se incorpora un cuadro señalando los itinerarios de emergencia en caso de accidente laboral.

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|--|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. | |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 3% a mayores del 1% mínimo obligatorio. (A-1% y B-3%) | |
| | Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | |

Puntuación:

FASE I

- A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- 9,00 puntos
- B- PROGRAMA DE TRABAJO- 10,00 puntos
- C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- 5,00 puntos
- D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD- 9,00 puntos

Total FASE - ----33,00 puntos

FASE II

- E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- 0 puntos

TOTAL- 33,00 puntos

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “Actuaciones para a posta en valor do núcleo de Cores. Fase 1: Infraestructuras. Tramo A”. Ponteceso (A Coruña) –Expediente -03/2017; el técnico que suscribe emite el siguiente:



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello,18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa RAMON VAZQUEZ Y REINO CONSTRUCCIONES SL.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - (9,00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.

La empresa propuesta para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos se denomina 3C Calidad y Control S. Coop. Galega.

- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma minuciosa los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.

B-PROGRAMA DE TRABAJO (12,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y detallada de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.
- c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL. --- (5,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos. Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se indica recogida autorizada para traslado de materiales usados y excedentes de demolición o derribo, por empresa homologada debiendo estar inscrita como

transportista de residuos no peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

- c. En el supuesto de que se generen residuos peligrosos, el gestor autorizado propuesto sería Ingaroil SLU.
- d. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- e. Se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental.

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. – (10,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar.

-Sistemas de seguimiento e control de aplicación del plan. Se deberá nombrar por parte de la administración con anterioridad al comienzo de las obras Coordinador de Seguridad y Salud.

-Se incorpora un cuadro con todos los números de teléfonos de los principales agentes intervinientes en caso de emergencia.

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|--|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. | |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 3% a mayores del 1% mínimo obligatorio. (A-1% y B-3%) | |
| | Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | |

PUNTUACIÓN:

FASE I

- A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- 9,00 puntos
- B- PROGRAMA DE TRABAJO- 12,00 puntos
- C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- 5,00 puntos



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello, 18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

| | |
|---|------------------------|
| D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALÚD- | 10,00puntos |
| <hr/> | |
| <i>Total FASE –</i> | <i>---36,00 puntos</i> |

FASE II

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- | 0 puntos |
| TOTAL- | 36,00 puntos” |

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “” Actuacións para a posta en valor do núcleo de Cores. FASE 1 : Infraestructuras Tramo A .Ponteceso; el técnico que suscribe emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa SOTOCORESMA Construcción.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - (6,00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
- No se propone ninguna empresa específica para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos.
- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma general los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.

B-PROGRAMA DE TRABAJO - (9,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y general de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.

c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL. --- (4,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos .Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- c. No se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental.

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. – (10,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar.

-Sistemas de seguimiento e control de aplicación del plan. Se deberá nombrar por parte de la administración con anterioridad al comienzo de las obras Coordinador de Seguridad y Salud.

-Se incorpora un plano de itinerario de los principales agentes intervinientes en caso de emergencia.

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|------|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material | 0,00 |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 0% (A-0% y B-0%) | 0,00 |
| | Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | |



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello,18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

PUNTUACIÓN:

FASE I

| | |
|---|------------------------|
| A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- | 6,00 puntos |
| B- PROGRAMA DE TRABAJO- | 9,00 puntos |
| C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- | 4,00 puntos |
| D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD- | 10,00 puntos |
| <hr/> | |
| <i>Total FASE –</i> | <i>---29,00 puntos</i> |

FASE II

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- | 0,00 puntos |
| TOTAL- | 29 puntos |

“J. Andrés Breijo Castrillón, arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Ponteceso

Al objeto de proceder a la puntuación de las referencias técnicas propuestas por la empresa que más abajo se relaciona, de las obras que se pretenden realizar; denominada “” Actuación para a posta en valor do núcleo de Cores. FASE 1 : Infraestructuras Tramo A .Ponteceso; el técnico que suscribe emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

1.- Empresa CONSTRUCCIONES D.OGANDO SL.

FASE I.-

A - PLAN DE CONTROL DE CALIDADE. - (9,00)

- Dispone de Sistema de Gestión de Calidad Interna conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
- La empresa propuesta para el control de calidad de los materiales y procesos constructivos se denomina E-CONTROL.
- La empresa solicitará certificados de control, a todos los proveedores, de los materiales aplicables e intervinientes en la obra.
- Se reflejan de forma minuciosa los medios propios de los que dispone la empresa y el sistema de controles y ensayos a realizar.

B-PROGRAMA DE TRABAJO (12,00)

- a- Se adjunta una memoria explicativa y detallada de las unidades de obra a realizar y trabajos previos a realizar con anterioridad al comienzo de las mismas.
- b- Se adjunta el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describen las distintas fases de ejecución de la obra.
- c- Se entregará a la propiedad a la finalización de los trabajos un dossier con los planos del estado final de la obra ejecutada, reportaje fotográfico e informes. La empresa se compromete a lo indicado.

C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL. --- (5,00)

Se especifican medidas de protección ambiental, en la ejecución de las obras; en lo que se refiere a:

- a. Listado básico de la cantidad de residuos que se generan en la obra, y las operaciones de valoración y eliminación de los residuos .Se realizará un inventario de los residuos peligrosos que se generen.
- b. Se indica recogida autorizada para traslado de materiales usados y excedentes de demolición o derribo, por las empresas CESPACONTEN S.A., GESIGLES TRANSPORTES y SERVICIOS S.L y HISANTA SL al estar inscritas como transportistas de residuos no peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
- c. En el supuesto de que se generen residuos peligrosos, el gestor autorizado propuesto serían los mismos.
- d. Se adjunta documento de aceptación de compromiso por parte de la empresa, de que los residuos serán gestionados por la citada empresa homologada de residuos, en base a lo dispuesto en el artículo do R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- e. Se adjunta Certificado ISO 14001 acreditativo del Sistema de Gestión Ambiental.

D- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE. -- (6,00)

- Se adjuntan medidas de prevención a adoptar.
- Sistemas de seguimiento e control de aplicación del plan. Se deberá nombrar por parte de la administración con anterioridad al comienzo de las obras Coordinador de Seguridad y Salud.
- No se incorpora un cuadro con todos los números de teléfonos de los principales agentes intervinientes en caso de emergencia.



**CONCELLO DE
PONTECESO**

Rúa Concello,18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

FASE II -

E- Porcentaje control de calidad.

| | | |
|--|---|------|
| PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD | Se compromete al porcentaje del 0% a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material. | 0,00 |
| PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD | Fija la cantidad de 0% (A-0% y B-0%) Este control será realizado por empresa homologada externa que determina la administración. | 0,00 |

PUNTUACIÓN:

FASE I

| | |
|---|-----------------------|
| A- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD- | 9,00 puntos |
| B- PROGRAMA DE TRABAJO- | 12,00 puntos |
| C- PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL- | 5,00 puntos |
| D- ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD- | 6,00 puntos |
| <i>Total FASE I</i> — | <i>--32,00 puntos</i> |

FASE II

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| E- PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD- | 0,00 puntos |
| TOTAL- | 32 puntos |

Ábrense os sobres C, que conteñen a oferta económica, redución de prazo e porcentaxe de calidade:

Nome da empresa: "Fermín Simal, SL"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 35.995,00€.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 7.558,95€.

C) TOTAL (A+B): 43.553,95€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademáis do 1% mínimo obrigatorio, o 3,55% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 3,60% para o control interno de calidade que ten que realizar a propia empresa.

Prazo de execución: 28 días naturais.

Nome da empresa: "Ramón Vázquez y Reino Construcciones"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 37.437,27€.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 7.861,83€.

C) TOTAL (A+B): 45.299,10€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademáis do 1% mínimo obrigatorio, o 3% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 8,00% para o control interno de calidade que realizará a propia empresa.

Prazo de execución: 46 días naturais.

Nome da empresa: "Construcciones López Cao, SL"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 38.600,00€.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 8.106,00€.

C) TOTAL (A+B): 46.706,00€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademáis do 1% mínimo obrigatorio, o 3% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 5% para o control interno de calidade que realizou a propia empresa.

Prazo de execución: 45 días naturais.

Nome da empresa: "Manuel Rivas Boquete, SL"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 43.388,43€.



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello, 18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

Teléf.: 981 714 000
Fax: 981 715 028
concello@ponteceso.gal
ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL: 01150682
RELG: MU 2000/15

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 9.111,57€.

C) TOTAL (A+B): 52.500,00€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o 3% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 4% para o control interno de calidade que realizou a propia empresa.

Prazo de execución: 35 días naturais.

Nome da empresa: "Sotocoresma Construcción"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 37.237,00€.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 7.819,77€.

C) TOTAL (A+B): 45.056,77€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o 1% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 3% para o control interno de calidade que realizou a propia empresa.

Prazo de execución: 21 días naturais.

Nome da empresa: "Construcciones D. Ogando, SL"

Oferta económica:

A) Prezo sen IVE: 39.834,49€.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) 21%. Importe: 8.365,24€.

C) TOTAL (A+B): 48.199,73€.

Porcentaxes do control de calidade:

A) Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o 3% sobre o orzamento de execución material da obra, para que a administración realice o control externo de calidade, segundo a cláusula 12.3.2 e 29 do prego, que será retido pola administración nas correspondentes certificacións de obra.

B) Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar un 9,85% para o control interno de calidade que realizou a propia empresa.

Prazo de execución: 62 días naturais.

Debido a que a empresa “Sotocoesma Construcción” non presenta a porcentaxe de control externo de calidade conforme estipulan os pregos que rexen a contratación desta obra, por unanimidade dos membros da Mesa acórdase deixar a esta empresa fóra da licitación.

O interventor fai o cálculo das valoracións das porcentaxes de control de calidade, que quedan como segue:

| EMPRESAS | PUNTUACIÓNS |
|--------------------------------------|---|
| Construcciones D. Ogando, SL | Interno: 1 punto Externo: 0 puntos |
| Ramón Vázquez y Reino Construcciones | Interno: 0,81 puntos Externo: 0 puntos |
| Construcciones López Cao, SL | Interno: 0,51 puntos Externo: 0 puntos |
| Manuel Rivas Boquete, SL | Interno: 0,41 puntos Externo: 0 puntos |
| Fermín Simal, SL | Interno: 0,37 puntos Externo: 9 puntos |

Introdúcense os datos polos membros da Mesa no programa da Deputación para que se poidan outorgar as puntuacións finais ás ofertas presentadas, segundo o sinalado nos pregos de cláusulas administrativas, resultando o seguinte:

| NOME EMPRESA | PUNTUACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA | REDUCCIÓN EN DÍAS | PUNTUACIÓN REDUCCIÓN PRAZOS |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Construcciones López Cao, SL | 36,00 | 45 | 7,73 PUNTOS |
| Manuel Rivas Boquete, SL | 33,00 | 55 | 9,08 PUNTOS |
| Construcciones D. Ogando, SL | 32,00 | 28 | 5,19 PUNTOS |
| Fermín Simal, SL | 34,00 | 62 | 10,00 PUNTOS |
| Ramón Vázquez y Reino Const. SL | 36 | 44 | 7,58 PUNTOS |

| Nome Empresa | Oferta Económica | Baixa (%) | Puntuación | Puntuac. Val. Económica | Temeraria | Excluída de Media | Valorac.C. Calidade | Total |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------|
| Construcciones López Cao, SL | 46.706,00 | 19,98 | 43,73 | 31,75 | NON | NON | 0,51 | 75,99 |
| Manuel Rivas Boquete, SL | 52.500,00 | 10,05 | 42,08 | 16,00 | NON | SI | 0,41 | 58,49 |
| Construcciones D.Ogando, SL | 48.199,73 | 17,42 | 37,19 | 27,73 | NON | NON | 1,00 | 65,92 |
| Fermín Simal, SL | 43.553,95 | 25,38 | 44,00 | 40,00 | NON | NON | 9,37 | 93,37 |
| Ramón Vázquez y Reino Const. | 45.299,10 | 22,39 | 43,58 | 35,43 | NON | NON | 0,81 | 79,82 |



CONCELLO DE PONTECESO

Rúa Concello, 18 - 15110 PONTECESO (A Coruña)

De maneira que ao ser "Fermín Simal, SL" o licitador con mellor puntuación, 93,37, esta Mesa propón ao órgano de contratación que a obra se lle adxudique a "Fermín Simal, SL" por importe de 43.553,95 €, IVE incluído e un prazo de execución de 28 días naturais, previa presentación ante o órgano correspondente da documentación establecida nos Pregos de cláusulas administrativas.

O presidente dá por rematado o acto e levanta a sesión ás 15,50 h. , en Pontevedra, o día 17 de agosto de dous mil dezasete.

O presidente,

Os/As vogais,

O secretario,

